

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1. Pengantar..... 1

2. Latar Belakang 1

3. Definisi Manajemen Waktu..... 2

4. Pentingnya Manajemen Waktu..... 3

BAB II FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN WAKTU 7

1. Kondisi Lokasi dan Faktor Lingkungan 7

2. Manajemen dan Komunikasi Pemangku Kepentingan..... 7

3. Perencanaan dan Penjadwalan 8

4. Alokasi dan Manajemen Sumber Daya 8

5. Teknologi dan Alat manajemen Waktu dalam Proyek konstruksi. 9

BAB III PRAKTEK LAPANGAN..... 10

1. Manajemen Waktu pada Proyek Renovasi Hotel Bersejarah..... 10

2. Praktik Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan dalam Renovasi Hotel Bersejarah 15

3. Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi..... 22

BAB IV KESIMPULAN..... 25

DAFTAR PUSTAKA

