

BAB VI

Kesimpulan dan Saran

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan memperoleh data melalui metode wawancara, disimpulkan bahwa tidak setiap proyek dapat menerapkan metode Just In Time, karena faktor lokasi proyek dengan vendor material dan tempat penyimpanan material. Namun dari segi penjadwalan telah diterapkan Just In Time secara ketat yang dimana untuk menghindari keterlambatan progress pekerjaan konstruksi sehingga tidak mengeluarkan biaya tambah untuk pekerja. Namun sebaliknya apabila jadwal pengadaan material tersebut lebih cepat daripada waktu pekerjaan, maka akan berdampak terhadap penyimpanan material. Maka dari itu Just In Time terbukti dapat membuat biaya dan waktu menjadi lebih efisien.

VI.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, berikut merupakan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

- Untuk ke depannya jumlah narasumber dapat ditambahkan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti.
- Penelitian selanjutnya, ada baiknya mewawancarai kontraktor/subkontraktor yang telah berpengalaman dalam bidang pengadaan material just in time.
- Penelitian selanjutnya juga dapat meneliti perbandingan antara pengadaan material konvensional dengan just in time atau dengan metode lain terhadap biaya operasional.