

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Tahap siklus proyek pengembangan desain pada fase Perencanaan.....	16
Tabel II.2	Perbedaan penerapan <i>jadwal</i> proyek antara metode tradisional dan metode AWP.....	18
Tabel II.3	Contoh WBS aktivitas pekerjaan pembangunan rumah.....	21
Tabel II.4	Perkiraan risiko keterlambatan dan solusi yang memungkinkan terjadi.....	23
Tabel II.5	Perbandingan Penggunaan Perangkat Lunak Microsoft Project....	26
Tabel II.6	Perbedaan Software untuk jadwal Proyek	26
Tabel III.1	Strategi Penelitian.....	30
Tabel III.2	Rumusan Masalah Strategi Penelitian.....	30
Tabel III.3	Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	34
Tabel IV.1	Perhitungan selisih durasi penyelesaian	37
Tabel IV.2	Daftar Libur Proyek.....	37
Tabel IV.3	WBS Metode Tradisional Pekerjaan <i>Building</i>	40
Tabel V.1	Perbedaan Estimasi Durasi Metode Tradisional dan AWP.....	52
Tabel V.2	Dasar Penentuan Metode Tradisional dan AWP.....	53
Tabel V.3	Perbedaan Waktu Mulai dan Selesai Pekerjaan <i>Piperack</i>	57