

Bab VI

Simpulan dan Saran

VI.1 Simpulan

Dengan adanya analisis deskriptif yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Hasil yang didapatkan dari literatur adalah terdapat 8 penyebab dan 2 pengaruh dari adanya *Contract Change Order*.
2. Dari kedelapan penyebab hanya ada 5 penyebab yang ada di proyek renovasi stadion renang Gelora bung karno dan ditambah 1 penyebab diluar dari penjelasan literatur yang ada.
3. Pengaruh yang ditimbulkan akibat adanya *Contract Change Order* pada proyek renovasi stadion renang GBK yaitu adanya pengaruh terhadap biaya langsung proyek dan adanya perpanjangan terhadap waktu selesainya pelaksanaan proyek.
4. Pengaruh dari CCO menyebabkan adanya penambahan waktu selama satu bulan, sehingga mempengaruhi terhadap efektifitas pekerjaan pada proyek renovasi stadion renang GBK.
5. Pada proyek pemerintah setiap pekerjaan yang dikerjakan harus memenuhi administrasi yang jelas dan juga dapat memberikan justifikasi teknis dari suatu pekerjaan.

VI.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan adalah penyebab terjadinya *Contract Change Order* agar dapat diminimalkan sebaik mungkin, agar tidak terjadi keterlambatan pada setiap pekerjaan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap waktu.