

Bab VI Simpulan dan Rekomendasi

VI.1 Simpulan

Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan manajemen komunikasi pada proyek konstruksi di Jakarta sudah diterapkan sebesar 78,02% yang artinya 78 dari 100 proyek di Jakarta sudah menerapkan perencanaan manajemen komunikasi.
2. Perencanaan manajemen komunikasi berpengaruh terhadap kinerja proyek konstruksi baik secara parsial (per faktor) maupun secara keseluruhan.
3. Empat faktor yang sering diterapkan adalah perencanaan piagam proyek dengan penerapan sebesar 84,4%, perencanaan manajemen proyek dengan penerapan sebesar 83,6%, perencanaan aset proses organisasi sebesar 82,7%, dan perencanaan rapat yang memiliki penerapan sebesar 81,3%.
4. Dua faktor yang paling jarang diterapkan adalah perencanaan keterampilan anggota tim dan personal, dan pembaruan perencanaan manajemen proyek dengan penerapan sebesar 73,8% dan 71,6%.
5. Tiga faktor yang paling berpengaruh adalah perencanaan pemilihan teknologi komunikasi, perencanaan rapat, dan perencanaan pembaruan dokumen proyek.

VI.2 Rekomendasi

Bedasarkan hasil dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti memberikan rekomendasi antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat mempelajari penerapan dan pengaruh dari proses manajemen komunikasi atau monitor komunikasi.
2. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis tiga faktor yang paling rendah atau jarang diterapkan dalam proyek konstruksi diatas.