

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Teknik estimasi.....	5
Gambar II.2 Proses estimasi dari kontraktor.....	7
Gambar II.3 Workup Sheet	11
Gambar II.4 WBS diagram pohon	13
Gambar II.5 WBS outline view.....	14
Gambar III.1 Diagram alir pembuatan BQ	23
Gambar III.2 Metode top-down dan bottom-up.....	25
Gambar IV.1 Produk proyek.....	35
Gambar IV.2 Penguraian komponen.....	35
Gambar IV.3 Sub komponen dan paket pekerjaan.....	36
Gambar IV.4 Denah Unit A1	37
Gambar IV.5 Tinggi pasangan bata trasram dan bata biasa.....	39
Gambar IV.6 Denah unit A1	42
Gambar IV.7 Luas ruangan unit A1	47
Gambar IV.8 Potongan tangga.....	49
Gambar IV.9 Tangga tampak atas.....	49
Gambar IV.10 Pengelompokan facade	51
Gambar IV.11 Facade lantai 6	51