

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
Bab I Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Identifikasi Masalah	3
I.3 Tujuan Penelitian.....	5
Bab II Kajian Literatur	6
II.1 Proyek Konstruksi	6
II.1.1 Siklus Hidup Proyek	7
II.1.1.1 Tahap Inisiasi.....	7
II.1.1.2 Tahap Perencanaan	8
II.1.1.3 Tahap Pelaksanaan.....	9
II.1.1.4 Tahap Pengontrolan	9
II.1.1.5 Tahap Penyelesaian Proyek	9
II.2 Manajemen Proyek.....	10

II.3	Sistem Manajemen	11
II.3.1	ISO 9001:2015	13
II.3.2	ISO 14001:2015	15
II.3.3	ISO 45001:2018	17
II.4	Integrasi Sistem Manajemen	20
II.5	<i>Engineering, Procurement, and Construction (EPC)</i>	23
Bab III	Metodologi.....	25
III.1	Objek dan Subjek Penelitian.....	25
III.2	Desain Penelitian	25
III.3	Analisis Arsip	29
III.3.1	Pengumpulan Data	31
III.3.1.1	Studi Dokumentasi.....	32
III.3.1.2	Pengamatan.....	32
III.3.1.3	Wawancara	32
III.3.2	Validasi Data.....	34
III.3.3	Analisis Data	35
III.4	Studi Kasus	36
III.4.1	Pengumpulan Data	37
III.4.1.1	Wawancara	37
III.4.1.2	Pengamatan.....	39
III.4.2	Validasi Data.....	40
III.4.3	Analisis Data	41
III.5	Penyajian Data	43
III.6	Penarikan Kesimpulan	45
Bab IV	Pengumpulan Data.....	46
IV.1	Instrumen pengumpulan data.....	46

IV.2	Pengumpulan Data Analisis Arsip.....	46
IV.2.1	Studi Dokumentasi.....	47
IV.2.2	Pengamatan Dokumen	47
IV.2.3	Wawancara Narasumber	48
IV.3	Pengumpulan Data Studi Kasus.....	52
IV.3.1	Wawancara Narasumber	52
IV.3.2	Pengamatan Aktivitas.....	53
Bab V	Analisis dan Pembahasan	56
V.1	Analisis	56
V.1.1	Reduksi Data Analisis Arsip	56
V.1.2	Analisis Data Studi Kasus	58
V.2	Pembahasan	63
Bab VI	Kesimpulan	69
DAFTAR PUSTAKA	xiii
LAMPIRAN	xvii