

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS DAN BEBAS PLAGIAT .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
I.2 Identifikasi Masalah.....	4
I.3 Tujuan Akhir Proyek .....	4
I.4 Batasan dan Asumsi yang Digunakan .....	4
I.5 Sistematika Penulisan Laporan Proyek.....	4
<b>BAB II KAJIAN LITERATUR .....</b>	<b>6</b>
II.1 Definisi Proyek dan Manajemen Proyek .....	6
II.2 Penjadwalan pada Proyek .....	8
II.3 Keterlambatan Proyek.....	8
II.3.1 Definisi Keterlambatan Proyek .....	8
II.3.2 Dampak Keterlambatan .....	9
II.3.3 Jenis Keterlambatan Proyek .....	9
II.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Proyek Konstruksi .....	10
II. 4 Penelitian Terdahulu .....	12
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
III.1 Tahapan Penelitian.....	34
III.2 Desain Penelitian .....	35
III.3 Objek Dan Subjek Penelitian .....	37
III.4 Metode Pengambilan Sampel Penelitian.....	37
III.5 Metode Pengumpulan Data .....	37
III.6 Analisis Data .....	39

III.7	Pengujian Data.....	40
III.8	Konfirmasi Hasil Data Kuesioner.....	43
BAB IV	PENGOLAHAN DATA.....	44
IV.1	Kuesioner .....	44
IV.2	Hasil Kuesioner .....	44
IV.2.1	Uji Validitas .....	45
IV.2.2	Uji Reliabilitas.....	47
BAB V	ANALISIS DATA .....	50
V.1	Faktor Keterlambatan Pada Proyek Konstruksi .....	50
V.2.1	Faktor Keterlambatan yang Paling Dominan Pada Aspek Konstruksi	52
V.2.2	Faktor Keterlambatan yang Paling Dominan Pada Aspek Manajemen	54
V.2.3	Faktor Keterlambatan yang Paling Dominan Pada Aspek Administrasi	56
V.2.4	Faktor Keterlambatan yang Paling Dominan Pada Aspek Material ...	58
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
VI.1	Kesimpulan.....	62
VI.2	Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA	.....	64