

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LatarBelakang 1

1.2 Definisi 3

1.3 Aktivitas *Sequencing* dalam *Contruction Site Management* 6

**BAB II FAKTOR MEMPENGARUHI AKTIVITAS SEQUENCING
DALAM SITE MANAGEMENT 7**

2.1 Faktor Pendorong dan Penghamban 7

2.2 Pemangku Kepentingan 8

BAB III PRAKTEK LAPANGAN 10

3.1 Data Proyek 10

3.2 Study Kasus 11

3.2.1 Aktivitas *Sequencing* Pekerjaan Struktur 11

3.2.2 Aktivitas *Sequencing* Menggunakan Sistim Zonasi 17

BAB IV KESIMPULAN 20

DAFTAR PUSTAKA