

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORSINALITAS DAN BEBAS PLAGIAT	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
Bab I Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Tujuan Tugas Akhir	3
I.4 Sistematika Penulisan Tugas Akhir	3
Bab II Kajian Literatur	5
II.1 Proyek Konstruksi.....	5
II.2 Manajemen Proyek.....	5
II.3 Manajemen Konstruksi	6
II.4 Pengadaan Material	6
II.5 Manajemen Material	6
II.6 Metode <i>Just In Time</i> (JIT).....	7
II.6.1 JIT <i>Inventory</i>	8
II.7 Studi Literatur	9
Bab III Metodologi Penelitian	16
III.1 Objek dan Subjek Penelitian	16
III.2 Desain Penelitian.....	16
III.3 Tahap Penelitian.....	17
III.4 Teknik Pengumpulan Data.....	19
III.5 Teknik Analisis Data.....	20
Bab IV Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	22
IV.1 Instrument Pengumpulan Data Penelitian	22

IV.2	Wawancara Para Ahli.....	22
IV.3	Hasil Wawancara Narasumber.....	22
BAB V	Pembahasan dan Analisis Data	27
V.2	Analisis Penelitian.....	27
V.2.1	Konsep <i>Just In Time</i>	27
V.2.2	Dampak JIT Terhadap pemborosan	27
V.2.3	Waste Material	28
V.2.4	Penjadwalan	28
BAB VI	Kesimpulan dan Saran.....	30
VI.1	Kesimpulan	30
VI.2	Saran.....	30
	Daftar Pustaka	31
	Daftar Lampiran	34

