

**IDENTIFIKASI PENYEBAB KETERLAMBATAN PADA
PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN PERSPEKTIF
PELAKU KONTRAKTOR PROYEK PEMBANGUNAN
APARTEMEN 31 SUDIRMAN *SUITES*, KOTA MAKASSAR**

PROYEK AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Teknik**

CITRA ADI PRATIWI

22170016

PROGRAM STUDI

MANAJEMEN DAN REKAYASA KONSTRUKSI



UNIVERSITAS AGUNG PODOMORO

JAKARTA

2022