
Abstrak

Organisasi konstruksi merupakan bagian dari suatu manajamen proyek,yang

membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya.Proses ini terdapat pada

struktur organisasi yang mencangkup aspek-aspek penting organisasi dan juga

proses dalam proses pengorganiasian.Sistem organisasi yang buruk akan

mempengaruhi kelancaran suatu proyek konstruksi,karena akan banyak halangan

yang terjadi.Penerapan Organisasi pada proyek kontruksi memiliki dampak yang

sangat signifikan terhadap keberhasilan suatu proyek konstruksi.Penerapan

organisasi pada proyek konstruksi ini juga sangat penting dalam proyek,agar

terdapat kejelasan dalam pekerjaan individu dan tidak terdapat tumpang tindih

dalam pembagian tugas serta tanggungjawab sesuai dengan bidang dan keahliannya.
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Abstract

Construction organization is part of project management, which enables an
organization to achieve its goals. This process is found in the organizational structure
which covers important aspects of the organization and also processes in the
organizing process. A poor organizational system will affect the smooth running of a
construction project, because it will many obstacles occur. The application of
organization in construction projects has a very significant impact on the success of a
construction project. The application of organization in construction projects is also
very important in projects, so that there is clarity in individual work and there is no
overlap in the division of tasks and responsibilities according to with their field and
expertise.
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