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Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini sangatlah besar, namun 

masih berjalan lambat karena terdapat beberapa kendala terutama pada 

keterbatasan alokasi pendanaan proyek infrastruktur itu sendiri. Salah satu 

teknik yang dapat diaplikasikan oleh pihak kontraktor untuk mengatasi 

permasalahan biaya ini adalah dengan menerapkan rekayasa nilai (value 

engineering). Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan 

kuantitatif untuk melihat pengaruh penerapan rekayasa nilai oleh pihak 

kontraktor pada proyek infrastruktur berbasis Rancang-Bangun terhadap 

efisiensi biaya proyek. Diperoleh bahwa faktor-faktor penerapan rekayasa 

nilai pada proyek infrastruktur berbasis rancang-bangun sangat berpengaruh 

terhadap efisiensi biaya, dengan pengaruh sebesar 90,3% ditinjau mulai dari 

faktor tahap pre-studi rekayasa nilai, studi rekayasa nilai, hingga post-studi 

rekayasa nilai. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat 5 faktor 

dominan yang mempengaruhi penerapan rekayasa nilai terhadap efisiensi 

biaya yaitu: (1) Pengumpulan terkait informasi data proyek; (2) 

Perbandingan desain yang ditinjau dari sudut pandang biaya; (3) Jelasnya 

tujuan melakukan studi rekayasa nilai; (4) Menghasilkan gagasan-gagasan 

yang inovatif; dan (5) Pemilihan alternatif yang mampu menghemat biaya 

serta memungkinkan dalam pelaksanaan.  Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa penerapan Rekayasa Nilai sangat memberikan manfaat dan faktor-

faktornya merupakan kunci keberhasilan terhadap efisiensi biaya proyek 

Infrastruktur berbasis Rancang-Bangun. 
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Infrastructure development in Indonesia are doing widely, but it is still 

running slowly because there are some obstacles, especially the limited 

allocation of funding for infrastructure projects. One of the technique which 

can be applied by the contractor to overcome the cost problem is applying 

value engineering (VE). This research was conducted by applied quantitative 

method to observe the influence of applying value engineering by Contractor 

in design-build infrastructure projects. It was found that the factors of value 

engineering in design-build infrastructure projects affects the cost efficiency, 

which the influence value is 90,3% from the factors of VE pre-study, VE 

study, and VE post-study point of view. The result also showed that there are 

5 dominant VE’s factors to cost efficiency, namely: (1) Collect of project datas 

information; (2) Comparison of design from cost point of view; (3) Clear the 

objective of value engineering; (4) Create the innovative ideas; and (5) The 

selection of alternatives which can give cost efficiency and possible to be 

implemented. Therefore, it can said that the application of value engineering 

is very useful and VE’s factors are the success key to the cost efficiency of 

Design-Build infrastructure projects in Indonesia. 
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