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BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

VI.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dibuat, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa peraturan terkait BIM di Indonesia sudah ada sejak 

tahun 2017. Peraturan tersebut terus berkembang hingga tahun 2021. Penerapan 

BIM secara wajib tertera pada peraturan PP nomor 16 tahun 2021. Namun masih 

banyak responden kuesioner yang menanggapi masih sangat kurang pada 

kelengkapan dan komprehensifitas peraturan yang mengatur penerapan BIM. 

Pemerintah sudah membuat dan mengembangkan peraturan-peraturan yang 

mengatur tentang pengimplementasian BIM tersebut, namun sosialisasi yang 

dilakukan masih kurang sehingga masyarakat khususnya yang menggunakan BIM 

masih belum mengetahui akan hal tersebut.  

Penelitian ini berhasil membuat sebuah rekomendasi klausul tambahan kontrak 

konstruksi untuk proyek yang mengimplementasikan BIM. Klausul tersebut terdiri 

dari sepuluh pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain adalah: Definisi, BIM Manajer, 

Pertukaran Data, Penanggung Jawab, Kriteria Peserta Proyek, Pemilik Model, 

Progres, Keamanan, Kualitas, dan Biaya. Pasal-pasal tersebut berhasil 

dikembangkan dari isu-isu yang diperoleh pada analisis kuesioner dan pernyataan 

wawancara. Untuk memvalidasi pasal-pasal tersebut dilakukan pengembalian 

klausul tersebut untuk ditanggapi oleh para narasumber. Tanggapan para 

narasumber kemudian diterima dan dilakukan perbaikan terhadap klausul tersebut. 

Klausul ini bersifat rekomendasi dan masih dapat diubah sesuai kebutuhan 

penggunanya. Diharapkan dengan adanya klausul tambahan ini dapat menghindari 

potensi sengketa yang timbul akibat risiko kontraktual. Selain itu para pengguna 

dapat mengefisiensikan waktu pada saat proses negosiasi kontrak berlangsung 

karena tidak perlu merancang dari awal lagi.  

VI.2 Rekomendasi 

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian ini hanya sampai tahap 

pembuatan klausul tambahan dan belum sampai ke tahap pengimplementasiannya. 

Dalam hal ini penelitian selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah pada saat 

pengimplementasian klausul yang sudah dibuat pada proyek yang terintegrasi BIM. 
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Identifikasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

klausul yang sudah dibuat. Selain itu juga dapat mengetahui efektivitas dari 

penerapan klausul tambahan ini pada proyek terintegrasi BIM. 

   

  




